

Compte rendu de chantier de

Réunion de chantier du 05-02-2010

Réunion mise en place avec UNTEL de la Société Bontravaux.

LOT MACONNERIE :

Faïence : Il a été prévu de changer quelque faïence 4 qui été abîmée. Nous sommes toujours dans l'attente d'une frise qui a été commandé à OMC.

LOT PLOMBERIE / CHAUFFAGE:

Pose de l'ensemble colonne de douche et de la cuvette des WC. Réception du bol vasque, mitigeur et miroir. Mais manque encore le pare-douche, le meuble de salle de bain, qui ne sont toujours pas arrivés chez Lapeyre.

LOT ELECTRICITE :

Reste les appareillages et cache de finition à poser, ainsi que les appliques salle de bain et chambre + luminaires de la cuisine.

LOT PEINTURE :

Fin de peinture des murs et plafond, pose de la tapisserie dans la chambre terminée. Mise en peinture des menuiseries extérieures. Et mise en peinture des caches radiateurs.

LOT MENUISERIE :

Intervention du menuisier prévu lors de la livraison de la cuisine.

LOT CUISINE :

Livraison prévu chez le transporteur le mercredi 10 février, ainsi que l'électroménager.

Prochaine réunion de chantier le **jeudi 11 janvier à 9h00.**